



**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья»**

690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214,
тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,
e-mail: control@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org

г. Владивосток

28.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 08 - 20

**заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП»)**

Начало заседания: 11 час. 00 мин.

Окончание заседания: 14 час. 00 мин.

Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:

Председатель Дисциплинарного комитета – Яковлева Ксения Сергеевна;
Заместитель председателя Дисциплинарного комитета – Пантелеева Ольга Сергеевна;
Член Дисциплинарного комитета – Прокопенко Елена Андреевна.
Присутствует 3 (три) члена комитета. Кворум имеется.

Председательствующий на заседании – Яковлева К.С.
Секретарь заседания – Прокопенко Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АСО «АСП»: АО «ТСПК».

СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя Дисциплинарного комитета АСО «АСП» Пантелееву О.С., которая доложила: на основании поступившей информации от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дальневосточного управления Ростехнадзора № 05-15/372-6095 от 01.09.2020 года о допущенных нарушениях выявленных в результате проверки на объекте капитального строительства «Угольный морской терминал грузооборотом 20 млн. тонн/год в районе м. Открытый – «Порт «Вера» этап А-II», проведена внеплановая проверка деятельности члена СРО – АО «ТСПК».

В ходе проверки изучены представленные представителем АО «ТСПК» документы, а именно:

Договор № 52/С010;
Проектно-сметная документация;
Разрешение на строительство;
Письмо от АО «ТСПК» №03/369 от 18.09.2020.
На момент проверки выявлено следующее:

Согласно договору №52/С010 АО «ТСПК» приступило к работе на объекте 01.11.2018. Разрешение на строительство получено 25.12.2019. С 01.11.2018 до 25.12.2019 работы осуществлялись без разрешения на строительство. Перед началом производства работ у АО «ТСПК» была информация о том, что Заказчиком начата работа по получению разрешения на строительство. На стадии заключения договора на строительно-монтажные работы АО «ТСПК» было известно о том, что по графику поставки и производства работ монтаж оборудования вагоноопрокидывателя приходится на январь 2019 г. Для начала монтажа оборудования необходимы готовые железобетонные конструкции, набравшие проектную прочность. Для выполнения работ в полном объеме, соблюдения технологии производства работ и сроков строительства и монтажа оборудования компанией АО «ТСПК» работы по бетонированию были начаты в сентябре 2018 г. На сегодняшний день разрешение на строительство получено.

Указанные факты свидетельствуют о нарушении АО «ТСПК» части 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. АО «ТСПК» мог приступить к работам только после получения от заказчика всей необходимой документации, в том числе разрешения на строительство.

В связи с чем материалы проверки были переданы в Дисциплинарный комитет АСО "АСП".

РЕШИЛИ:


1. Признать, что имеются основания для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена АСО «АСП»: АО «ТСПК».
2. Применить меру дисциплинарного воздействия: предупреждение о недопущении в дальнейшей работе подобного нарушения.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты голосования: «ЗА» – 3 (единогласно), «ПРОТИВ» – 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (нет).
Решение принято – единогласно.

Копию настоящего протокола направить членам АСО «АСП» и в Совета АСО «АСП».

Председатель Дисциплинарного комитета



К.С. Яковлева