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7 февраля 2019 года, в порядке ст. 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и пункта 7.1.4 Положения Альянса «О мерах дисциплинарного воздействия…», Советом в отношении члена СРО «Альянс строителей Приморья» – ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» принята мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 60 календарных дней. Окончание срока приостановления – 8 апреля 2019 года.
Решение о приостановлении права принято после проведения в октябре – декабре 2018 года Контрольным комитетом СРО проверки 8 объектов, где ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» осуществлял капитальный ремонт, в том числе 4-х жилых домов, 2-х школ, 2-х детских садов, и на всех объектах были выявлены многочисленные нарушения законодательства о градостроительной деятельности (1. Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту подъезда жилого дома № 7 по ул. Сельской (№ 3253625916818000089 от 23.05.2018); 2. Выполнение подрядных работ по ремонту пищеблока в МБОУ «СОШ № 22» (№ 3253609007018000010 от 02.07.2018); 3. Выполнение работ по ремонту большого и малого спортивных залов со вспомогательными помещениями в МБОУ «СОШ № 64» (№ 3253610154018000006 от 31.07.2018); 4. Выполнение подрядных работ по ремонту внутренних помещений МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 42» (№ 3254311763018000003 от 03.09.2018); 5. Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли жилого дома № 14 по ул. Киевской (№ 3253625916818000200 от 24.09.2018); 6. Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома № 10 по ул. Сафонова (№ 3253625916818000090 от 23.05.2018); 7. Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мест общего пользования жилого дома № 46 по ул. Некрасовской (№ 3253625916818000141 от 23.07.2018); 8. Выполнение подрядных работ по ремонту фасада здания МБДОУ «Детский сад № 168» (№ 3253704320318000005 от 23.07.2018).
По истечении срока дисциплинарного воздействия, Контрольным комитетом АСО «АСП» проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что подавляющее количество выявленных нарушений не устранено, ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» продолжает игнорировать требования СРО и градостроительного законодательства.
Установлено, что по всем проверенным объектам в Контрольный комитет со стороны ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» не представлена надлежащим образом изготовленная исполнительная документация – в виде актов освидетельствования скрытых работ, утверждённых Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 ((ред. От 09.11.2017) «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Приложение № 3).
Ни по одному объекту не представлены журналы производства работ, ведение которого предусмотрено ст. 54 ГрК РФ, Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
На всех объектах со стороны подрядчика в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 не осуществлялся строительный контроль.
По всем объектам компания нарушила сроки исполнения контрактов от 16 дней до 2-х месяцев:
	№ п-п
	Наименование объекта
	Стоимость контракта
	Нарушение сроков:

	1
	Выполнение подрядных работ по ремонту фасада здания МБДОУ «Детский сад № 168
	Начальная цена 3500000,00

Контракт 1682500,00

Снижение 51,9 %

	Начало срока исполнение контракта – 26.07.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 06.09.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 06.11.2018.
Срок исполнения нарушен на 2 месяца.

	2
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мест общего пользования жилого дома № 46 по ул. Некрасовская
	Начальная цена 4399930,00

Контракт 1847970,60 

Снижение 58,0 %
	Начало срока исполнение контракта – 26.07.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 23.11.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 13.12.2018.
Срок исполнения нарушен на 20 дней.

	3
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома № 10 по ул. Сафонова
	Начальная цена 11771652,00

Контракт 9417321,60

Снижение 20,0 %
	Начало срока исполнение контракта – 26.05.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 19.11.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 20.12.2018.
Срок исполнения нарушен на 1 месяц.

	4
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту кровли жилого дома № 14 по ул. Киевской
	Начальная цена 3330917,00

Контракт 2583490,33

Снижение 22,4%
	Начало срока исполнение контракта – 27.09.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 16.11.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 21.12.2018.
Срок исполнения нарушен на 35 дней.

	5
	Выполнение подрядных работ по ремонту внутренних помещений в МБДОУ «Детский сад № 42»
	Начальная цена 15000000,00

Контракт 11975000,00

Снижение 20,2 %
	Начало срока исполнение контракта – 06.09.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 22.10.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 17.12.2018.
Срок исполнения нарушен на 56 дней.

	6
	Выполнение подрядных работ по ремонту большого и малого спортивных залов со вспомогательными помещениями в МБОУ «СОШ № 64»
	Начальная цена 5462065,00

Контракт 3796135,12

Снижение 30,5 %
	Начало срока исполнение контракта – 03.08.2019;  
Окончание срока исполнения контракта – 31.08.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 06.11.2018.
Срок исполнения нарушен на 2 месяца 6 дней.
Работы фактически начаты после многочисленных жалоб родителей учащихся, в период учебного года, за пределами срока окончания контракта

	7
	Выполнение подрядных работ по ремонту пищеблока в МБОУ «СОШ № 22»
	Начальная цена 4718808,00

Контракт 3350353,68

Снижение 29,0 %
	Начало срока исполнение контракта – 05.07.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 22.08.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 07.09.2018.
Срок исполнения нарушен на 16 дней.

	8
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту подъезда жилого дома № 7 по ул. Сельской
	Начальная цена 3631876,00

Контракт 1300000,00

Снижение 64,2 %
	Начало срока исполнение контракта – 26.05.2018; 
Окончание срока исполнения контракта – 24.09.2018;
Фактическая дата подписания форм КС-2, КС-3 – 12.10.2018.
Срок исполнения нарушен на 18 дней.



Несмотря на то, что первые претензии аналогичного плана были предъявлены Контрольным комитетом АСО «АСП» к ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» еще в октябре 2018 года, компания не принимала исчерпывающих мер по устранению допущенных нарушений и недостатков.
Таким образом, неоднократное, систематическое неисполнение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, игнорирование требований Контрольного комитета СРО, непринятие действенных мер по улучшению ситуации приводит к неэффективному расходованию средств бюджетов Российской Федерации и Приморского края, в частности, оказывает негативное влияние на эксплуатацию социально значимых объектов и жилого фонда.
ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» при заключении каждого нового контракта создается реальная угроза для СРО АСО «АСП» связанная с возможностью взыскания неустойки с фонда обеспечения договорных обязательств, что безусловно может самым негативных образом отразиться на деятельности нашей саморегулируемой организации в целом.
Все нарушения действующего градостроительного законодательства о ведении документации, качестве производимых работ, носят систематический характер, каких-либо реальных мер по их устранению и недопущению впредь на других объектах, не принимается.
В соответствии с п. 11.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья», утвержденным Общим Собранием членов  АСО «АСП» «Альянс строителей Приморья» (Протокол № 27 от 25.04.2017) – приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства применяется на срок не более 90 календарных дней, по истечение которых при неустранении нарушений уполномоченный орган вправе повторно применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на срок, определенный по своему усмотрению.
На основании изложенного, Совету Ассоциации АСО «АСП» предложено рассмотреть вопрос о повторном применении в отношении ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 60 дней.

Доклад Председателя Контрольного комит


ета 


 


АСО 


«


АСП


»


 


Е.В. Тронина


 


 


7 февраля 2019 года, в порядке ст. 10 Федерального закона 


«


О 


саморегулируемых организациях


» 


и пункта 7.1.4 Положения Альянса 


«


О мерах 


дисциплинарного воздействия


…


», 


Советом в отношении члена СРО 


«


Альянс 


строителей Приморья


» 


–


 


ООО 


«


АЛЬЯНС


-


ПРИМ


»


 


принята мера 


дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 


строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит


ального 


строительства сроком на 60 календарных дней.


 


Окончание срока 


приостановления 


–


 


8 


апреля 2019 года.


 


Р


ешение о приостановлении права принято после проведения в октябре 


–


 


декабре 2018 года Контрольным комитетом СРО проверки 8 объектов, где 


ООО 


«


АЛЬЯНС


-


ПРИМ


»


 


осуществлял капитальный ремонт, в том числе 4


-


х 


жилых домов, 2


-


х школ, 2


-


х детских садов, и на всех объектах были выявлены 


многочисленные нарушения законодательства о градостроительной 


деятельности


 


(1. 


Выполнение подрядных работ по капитальному ремо


нту 


подъезда жилого дома 


№ 7 


по ул. Сельской 


(№ 3253625916818000089 


от 


23.05.2018


); 2. 


Выполнение подрядных работ по ремонту пищеблока в МБОУ 


«


СОШ 


№ 


22» 


(№ 3253609007018000010 


от 02.07.2018);


 


3. 


Выполнение работ по 


ремонту большого и малого спортивных зало


в со вспомогательными 


помещениями в МБОУ 


«


СОШ 


№ 


64» 


(№ 3253610154018000006 


от 31.07.2018);


 


4. 


Выполнение подрядных работ по ремонту внутренних помещений МБДОУ 


«


Центр развития ребенка 


-


 


Детский сад 


№ 


42» 


(№ 3254311763018000003 


от 


03.09.2018);


 


5. В


ыполнение 


подрядных работ по капитальному ремонту кровли 


жилого дома 


№ 14 


по ул. Киевской 


(№ 3253625916818000200 


от 24.09.2018);


 


6. 


Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома 


№ 10 


по 


ул. Сафонова 


(№ 3253625916818000090 


от 23.05.2018);


 


7. 


Выполнен


ие 


подрядных работ по капитальному ремонту мест общего пользования жилого 


дома 


№ 46 


по ул. Некрасовской 


(№ 3253625916818000141 


от 23.07.2018);


 


8. 




Доклад Председателя Контрольного комит ета    АСО  « АСП »   Е.В. Тронина     7 февраля 2019 года, в порядке ст. 10 Федерального закона  « О  саморегулируемых организациях »  и пункта 7.1.4 Положения Альянса  « О мерах  дисциплинарного воздействия … »,  Советом в отношении члена СРО  « Альянс  строителей Приморья »  –   ООО  « АЛЬЯНС - ПРИМ »   принята мера  дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит ального  строительства сроком на 60 календарных дней.   Окончание срока  приостановления  –   8  апреля 2019 года.   Р ешение о приостановлении права принято после проведения в октябре  –   декабре 2018 года Контрольным комитетом СРО проверки 8 объектов, где  ООО  « АЛЬЯНС - ПРИМ »   осуществлял капитальный ремонт, в том числе 4 - х  жилых домов, 2 - х школ, 2 - х детских садов, и на всех объектах были выявлены  многочисленные нарушения законодательства о градостроительной  деятельности   (1.  Выполнение подрядных работ по капитальному ремо нту  подъезда жилого дома  № 7  по ул. Сельской  (№ 3253625916818000089  от  23.05.2018 ); 2.  Выполнение подрядных работ по ремонту пищеблока в МБОУ  « СОШ  №  22»  (№ 3253609007018000010  от 02.07.2018);   3.  Выполнение работ по  ремонту большого и малого спортивных зало в со вспомогательными  помещениями в МБОУ  « СОШ  №  64»  (№ 3253610154018000006  от 31.07.2018);   4.  Выполнение подрядных работ по ремонту внутренних помещений МБДОУ  « Центр развития ребенка  -   Детский сад  №  42»  (№ 3254311763018000003  от  03.09.2018);   5. В ыполнение  подрядных работ по капитальному ремонту кровли  жилого дома  № 14  по ул. Киевской  (№ 3253625916818000200  от 24.09.2018);   6.  Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома  № 10  по  ул. Сафонова  (№ 3253625916818000090  от 23.05.2018);   7.  Выполнен ие  подрядных работ по капитальному ремонту мест общего пользования жилого  дома  № 46  по ул. Некрасовской  (№ 3253625916818000141  от 23.07.2018);   8. 

